



## YMP.LAUTAKUNTA ON TEHNYT 30.6.2026 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET

Lupatunnus  
§

Hakijat  
Kiinteistö  
Osoite  
Lupatyyppi  
Toimenpide

300-2026-18  
33  
Myönnetty

Ilmatar Solar Ypyrinneva Oy  
300-401-14-149 (Tervahauta)  
Möykkymäentie 362, 63120 LEPPÄLÄNKYLÄ  
Jatkoaika aloittamiselle  
Haemme jatkoaikaa sekä rakennustyön aloittamiseen että loppuunsaattamiseen aurinkovoimalan rakennusluvalle, jossa rakennustyö on määritetty aloitettavaksi 8.8.2026 mennessä ja saatettavaksi loppuun 8.8.2028 mennessä. Hanke on edelleen vireillä mutta varsinaisen aurinkopuiston rakentamisen aloittaminen ei ole ollut mahdollista alkuperäisen luvan voimassaoloaikana seuraavista syistä:

1. Investointivalmistelut ja rahoitusneuvottelut  
Hankkeen investointivalmistelut ovat edelleen käynnissä. Projektin verkkoliittymissopimus jakeluverkon haltijan (EPV Alueverkko Oy) kanssa on päivitetty 03/2026 siten, että se mahdollistaa myös sähkövaraston liittämisen sähköaseman yhteyteen. Suunnittelun muuttuminen sähköaseman liittämismahdollisuuden myötä sekä markkinatilanteen vuoksi viivästyneet rahoitusneuvottelut ja pitkäaikaisen sähköntuotantomuutoksen neuvottelu vaativat lisäaikaa ennen lopullisen investointipäätöksen tekemistä. Rakentamisen aloittaminen ei ole mahdollista ennen kuin rahoitus on varmistettu.

Mikäli edellä mainitut valmistelut etenevät suunnitellusti, rakentaminen voidaan aloittaa 2027-2028.

Edellä mainituista syistä johtuen haemme rakennusluvalle jatkoaikaa, jotta hanke voidaan toteuttaa suunnitellusti ja luvan ehtojen mukaisesti. Jatkoaika mahdollistaa hankkeen investoinnin toteuttamisen siten, että aurinkopuiston taloudellinen vakavaraisuus on turvattu, mikä pienentää sen operointivaiheeseen liittyviä taloudellisia riskejä. Näin toimien projektin laatu ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyyys voidaan säilyttää parhaimmalla mahdollisella tasolla.

**Yhteensä**

**1 päätöstä**

Kuortane

30.6.2026

Katja Karonen



Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 1.7.2026, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.



VALITUSVIRANOMAINEN: Vaasan hallinto-oikeus

Valitusaika: 30 päivää

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 1.7.2026

Valituksen tekoaika päättyy 31.7.2026.

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 1.7.2026 - 31.7.2026.