

Kuortaneen kunta  
Teemu Puolijoki  
050 406 6645  
[teemu.puolijoki@kuortane.fi](mailto:teemu.puolijoki@kuortane.fi)

## Kuortaneen kävelyn ja pyöräliikenteen edistämishjelma, lisätyöesitys

Tehtävä	Laajennetaan päätyön työohjelmaa koskemaan työn loppuraportointi Traficomille.
Valmiudet	<ul style="list-style-type: none"><li>Lisätyön vastuhenkilö: SKOL 02 Kaisuliina Vihanti</li><li>Suunnittelija: SKOL 03 Miro Mujunen</li></ul>
Aikataulu	<ul style="list-style-type: none"><li>Työ aloitetaan heti lisätyöesityksen kirjallisen hyväksymisen jälkeen.</li><li>Työ valmistuu <b>3.12.2024</b> mennessä.</li></ul>
Sopimusehdot	<ul style="list-style-type: none"><li>Lisätyössä käytetään pääprojektin tarjoukseen kirjattuja sopimusehtoja.</li></ul>
Kustannukset ja veloitusperusteet	<ul style="list-style-type: none"><li>Lisätyöhön varatun henkilötöiden kustannusarvio on <b>870,00 € (alv 0 %)</b>.</li><li>Kustannusarviota ei ylitetä ilman tilaajan kirjallista hyväksyntää.</li><li>Palkkiomuotona käytetään KSE 2013 kohdan 5.2.3 mukaista aikapalkkiota henkilöryhmittäin.</li><li>Työ laskutetaan toteutuneiden tuntimäärien mukaisesti oheisilla tuntihinnoilla.</li><li>Laskutuksen maksuehto määräytyy pääprojektin sopimuksen mukaisesti (21 vrk).</li></ul>

Henkilö	SKOL	Tunnit lisätyö (h)	Tuntihinta (€/h, alv 0 %)	Hinta lisätyö (€, alv 0 %)
Vihanti	02	3	118	355
Mujunen	03	5	103	515
Yhteensä		8 h		870 €

SKOL	01	02	03	04
€/h	145	118	103	85

Lisätyöesityksen voimassaolo	Lisätyöesityksemme on voimassa <b>3.12.2024 klo 12 asti</b> . Olemme valmiit neuvottelemaan työn yksityiskohdista.
Lisätiedot	Lisätietoja tarjouksestamme antaa Lisätyön vastuhenkilö Kaisuliina Vihanti, puh. 040 559 9520, sähköposti: <a href="mailto:etunimi.sukunimi@sitowise.com">etunimi.sukunimi@sitowise.com</a> .

Kunnioitavasti,

Espoossa 2.12.2024

Sitowise Oy

Kaisuliina Vihanti  
Projektipäällikkö